

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО МБОУ «ООШ х. Дубянк»

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Наличие решения органа государственного-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечительского совета) о введении в школы ФГОС НОО	2023г. январь
	2. Разработка ООП НОО	до 01.08.2023г.
	3. Утверждение ООП НОО	до 01.09.2023г
	4. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям ФГОС НОО	до 01.08.2023г
	5. Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС НОО, тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом	до 01.09.2023г
	6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО	до 01.06.2023г
	7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в школы в соответствии с ФГОС НОО	до 01.08.2023г
	8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к необходимой и достаточной оснащённости учебной деятельности	до 01.09.2023г
	9. Разработка: - образовательных программ (индивидуальных и др.); - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; - положений о внеурочной деятельности обучающихся; - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП;	до 01.09.2023г

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- положения об организации домашней работы обучающихся;</li> <li>- положения о формах получения образования;</li> </ul>	
II. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	
	2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	до 01.09.2023г
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	до 01.09.2023г
III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО	1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО	до 01.08.2023г
	2. Разработка и реализация моделей взаимодействия с образовательными организациями и организациями дополнительного образования, обеспечивающими организацию внеурочной деятельности	до 01.09.2023г
	3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	до 01.08.2023г
	4. Привлечение органов государственно-общественного управления к проектированию ООП НОО	до 01.09.2023г
IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО	до 01.09.2023г
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников школы в связи с введением ФГОС НОО	до 01.09.2023г
	3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО	до 01.09.2023г
V. Информационное обеспечение введения ФГОС	1. Размещение на сайте школы информационных материалов о введении ФГОС НОО	до 01.09.2023г
	2. Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса	до

НОО	о введении и реализации ФГОС НОО	01.09.2023г
	3. Обеспечение публичной отчётности школы о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО	до 01.09.2023г
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО	1. Характеристика материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО	до 01.09.2023г
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО	до 01.09.2023г
	3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников школы	до 01.09.2023г
	4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО: укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами; наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных; наличие контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам локальной сети и Интернета и др.	до 01.09.2023г